

Block 3 - bereits berücksichtigte Bürgereinwände - Stadtratsbeschluss vom 01.02.2017

lf. N	Nummer	Thematik		Allris-Neu	
1	BE 0077/17/18	Schule	Astrid-Lindgren-Schule - Computerkabinett	24.07.18 "umgesetzt" - wurde in Absprache mit SL zurückgestellt	wann erfolgt Umsetzung?
2	BE 0221/17/18	Schule	Schule am Weißeplatz - Ausstattung	05.03.18 "soll umgesetzt werden in 2018"	??? - weiterer Status fehlt
3	BE 0235/17/18	Schule	Gutenbergschule - interaktive Tafeln	Stand Januar 2018 - nach 2018 verschoben	??? - weiterer Status fehlt
4	BE 0026/17/18	Schule	31. Schule - Schulneubau	Stand Januar 2018 - "in Arbeit"	??? - weiterer Status fehlt
5	BE 0095/17/18	Schule	Clara-Wieck-Schule - Einrichtung von Toiletten	umgesetzt Ende Juli 2018	
6	BE 0149/17/18	Schule	Schule Böhlitz-Ehrenberg - Neubau, zweiter Baubabschnitt	Stand Januar 2018 - "in Arbeit"	??? - weiterer Status fehlt
7	BE 0222/17/18	Schule	Schule am Weißeplatz - Erweiterung Schulhof	24.05. "in Arbeit"/ nach erfolgter Sanierung Haus 2	wann? - weiterer Status fehlt
8	BE 0227/17/18	Schule	Erich-Arnold-Brockhaus-Schule - Außensanierung	Stand 25.05.2018 - "in Arbeit"/ Abschluss geplant 2019/20	wann? - weiterer Status fehlt
9	BE 0010/17/18	Werterhaltung	Oberschule Paunsdorf - Bauliche	umgesetzt 09/2018	
10	BE 0022/17/18	Werterhaltung	33. Schule - Malerarbeiten in	umgesetzt 2017	
11	BE 0023/17/18	Werterhaltung Schule	33. Schule - Erneuerung Waschbecken	umgesetzt 2017	
12	BE 0025/17/18	Werterhaltung Schule	33. Schule - Wechselsprech- /Klingelanlage erneuern	umgesetzt 2017	
13	BE 0027/17/18	Werterhaltung Schule	33. Schule - Hitzeschutz	04.09.18 - "in Arbeit" - Realisierung für 2019 ANGESTREBT	
14	BE 0028/17/18	Werterhaltung Schule	33. Schule - Fensterverdunklung	umgesetzt 2017	
15	BE 0031/17/18	Werterhaltung Schule	46. Schule - Kellerausbau	aus SNP-Sicht nicht notwendig	Liegt der Stadtverwaltung bzw. dem betreffenden Dezernat ein anderer SNP vor, als dem AK GS?

16	BE 0035/17/18	Werterhaltung Schule	46. Schule - Raumrenovierung	umgesetzt 2017	
17	BE 0036/17/18	Werterhaltung Schule	46. Schule - Wiederherstellen des Bewegungsraums	umgesetzt 2017	
18	BE 0037/17/18	Werterhaltung Schule	46. Schule - Durchbruch Lehrerzimmer	Stand 12.07.2018 - "umgesetzt"/ gleichzeitig steht da --> geplant bis Ende 2019 umzusetzen	Ausschreibungen gemacht? - An die Schule wurde gemeldet, dass dies im FEBRUAR 2019 umgesetzt
19	BE 0039/17/18	Werterhaltung Schule	46. Schule - Alarmklingel	Stand 12.07.18 umgesetzt	
20	BE 0042/17/18	Werterhaltung Schule	46. Schule - Sanierung & Vergößerung des Speiseraums	Januar 2018 - Umsetzung erst möglich, wenn Hausmeister Wohnung nicht mehr nutzt	Wann? Zieht er aus? Oder gibt es andere Pläne? Gibt es schon Ausschreibungen?
21	BE 0043/17/18	Werterhaltung Schule	46. Schule - Malerarbeiten in den Garderoben	Stand 12.07.2018 - "umgesetzt"	Find ich jetzt n bissl frech - der FV hat in den Oktoberferien 2017 gestrichen/ das Geld für die Farbe kam von der Stadt ;-))))
22	BE 0044/17/18	Werterhaltung Schule	46. Schule - Sanierung der Lehrertoiletten	Stand 12.07.2018 - "umgesetzt"/ gleichzeitig steht da --> geplant bis Ende 2019 umzusetzen	??? - Wurden schon Ausschreibungen gemacht? - An die Schule wurde gemeldet, dass dies im FEBRUAR 2019 umgesetzt werden soll - Was stimmt denn jetzt????
23	BE 0047/17/18	Werterhaltung Schule	74. Schule - Gerstaltung des Pausenhofes	Stand Januar 2018 umgesetzt	
24	BE 0048/17/18	Werterhaltung Schule	74. Schule - Erneuerung der Heizungsanlage	Stand Januar 2018 umgesetzt	
25	BE 0051/17/18	Werterhaltung Schule	74. Schule - Schließ-/ Wechselsprechanlage	Stand 23.07.18 umgesetzt	

26	BE 0063/17/18	Werterhaltung Schule	85. Schule - Instandhaltung	Stand 12.07.2018 - "umgesetzt"/ gleichzeitig steht da "hauptsächlich für energetische Sanierung"--> geplant bis Angang 2020 umzusetzen	??? - Wurden schon Ausschreibungen gemacht?
27	BE 0064/17/18	Werterhaltung Schule	90. Schule - Modernisierung Elektro	Stand Januar 2018 umgesetzt	
28	BE 0073/17/18	Werterhaltung Schule	Alfred-Kästner-Schule - Instandsetzung der Turnhalle	umgesetzt Sommerferien 2017	
29	BE 0076/17/18	Werterhaltung Schule	Astrid-Lindgren-Schule - Erneuerung der Fenster	Maßnahme wird mit der Mittelanmeldung zum Finanzhaushalt 2019/20 ff für 11 Mio. T€ eingeordnet. Die Realisierung ist bis zum Schuljahr 2022/23 geplant."	??? - Wurden schon Ausschreibungen gemacht? WO finde ich, dass dies tatsächlich VERBINDLICH im HH 2019/20 drin ist????
30	BE 0079/17/18	Werterhaltung Schule	Astrid-Lindgren-Schule - Schulgarten	umgesetzt Sommerferien 2017	
31	BE 0084/17/18	Werterhaltung Schule	August-Bebel-Schule - Instandhaltung Wasseranschlüsse	umgesetzt 2017	
32	BE 0088/17/18	Werterhaltung Schule	Carl-von-Linné-Schule - Sanierung der Toiletten	umgesetzt -Übergabe an nutzer 13.04.2018	
33	BE 0094/17/18	Werterhaltung Schule	Clara-Wieck-Schule - Ausbau Hausmeisterwohnung	Stand 25.05.2018 - umgesetzt - in der Wohnung ist jetzt die Bibliothek u.a.	
34	BE 0101/17/18	Werterhaltung Schule	Ernst-Pinkert-Schule - Sanierung der sanitären Einrichtungen	Stand 17.05.18 - "in Arbeit" - Fertigstellung für November 2018 geplant	realistisches Umsetzungsziel?
35	BE 0102/17/18	Werterhaltung Schule	Ernst-Pinkert-Schule - Schallminderung Speiseraum	Stand 15.06.2018 - "in Arbeit" - Komplettumsetzung erst 2019 möglich	??? - Wurden schon Ausschreibungen gemacht?
36	BE 0106/17/18	Werterhaltung Schule	Friedrich-Fröbel-Schule - Sanierung der Toiletten	umgesetzt 2017	

37	BE 0112/17/18	Werterhaltung Schule	Geschwister-Scholl-Schule - Fahrradbügel	umgesetzt	
38	BE 0126/17/18	Werterhaltung Schule	Hans-Christian-Andersen-Schule - Sanierung Speiseraum	Stand 15.06.2018 - "in Arbeit" - durch notwendige Kapazitätserweiterung wird erst ein Gesamtkonzept geprüft	Wann? Wie geht es wann weiter???
39	BE 0127/17/18	Werterhaltung Schule	Hans-Christian-Andersen-Schule - Sanierung Horträume	Stand 15.06.2018 - "in Arbeit" - durch notwendige Kapazitätserweiterung wird erst ein Gesamtkonzept geprüft	Wann? Wie geht es wann weiter???
40	BE 0128/17/18	Werterhaltung Schule	Hans-Christian-Andersen-Schule - Fassadensanierung	Stand 15.06.2018 - "in Arbeit" - durch notwendige Kapazitätserweiterung wird erst ein Gesamtkonzept geprüft	Wann? Wie geht es wann weiter???
41	BE 0132/17/18	Werterhaltung Schule	Schule am Adler - Trockenlegung Keller	Stand 24.05.18 "in Arbeit" - "Arbeiten werden in 2018 weitergeführt"	Bis wann???? Fertigstellung geplant?
42	BE 0133/17/18	Werterhaltung Schule	Schule am Auwald - Trockenlegung Keller	Stand 12.07.2018 "wird derzeit umgesetzt"	vorrausichtliches Ende?
43	BE 0134/17/18	Werterhaltung Schule	Schule am Auwald - Umbau Cafeteria	Stand 12.07.2018 "wird derzeit umgesetzt"	vorrausichtliches Ende?
44	BE 0135/17/18	Werterhaltung Schule	Schule am Auwald - Sanierung der Fenster	Stand 12.07.2018 "wird derzeit umgesetzt"	vorrausichtliches Ende?
45	BE 0138/17/18	Werterhaltung Schule	Schule am Floßplatz - Wartungsarbeiten Fenster	umgesetzt 2017	
46	BE 0139/17/18	Werterhaltung Schule	Schule am Floßplatz - Sanierung Eingangsbereich	umgesetzt 2017	
47	BE 0140/17/18	Werterhaltung Schule	Schule am Floßplatz - Wärmedämmung Treppenhaus	umgesetzt 2017	
48	BE 0144/17/18	Werterhaltung Schule	Schule am Rabet - Sanierung Toiletten	Stand 04.05.2018 "in Arbeit" - Umsetzung erfolgt im 2. SJ	

49	BE 0148/17/18	Werterhaltung Schule	Schule am Rabet - Sanierung Turnhalle	Stand 11.05.2018 "in Arbeit" - Maßnahmen Komplexsanierung Haus & Turnhalle können erst 2021ff. berücksichtigt werden....	Unter dem Passus - 01.02.2017 - BEREITS BERÜCKSICHTIGT - ist diese zeitliche Planung/ Vorausschau lächerlich bis frech.....
50	BE 0166/17/18	Werterhaltung Schule	Schule Liebertwolkwitz - Schulhofgestaltung	Stand 11.05.2018 - Baubeginn 09/2018 - Fertigstellung Februar 2020	
51	BE 0167/17/18	Werterhaltung Schule	Schule Liebertwolkwitz - Fahrradständer	Stand 11.05.2018 - Baubeginn 09/2018 - Fertigstellung Februar 2020	
52	BE 0177/17/18	Werterhaltung Schule	Theodor-Körner-Schule - Schulhofgestaltung	Stand 11.05.2018 "Die Planung für die Schulhofgestaltung ist für das Jahr 2019 mit anschließender Realisierung entsprechend zur Verfügung stehender Haushaltsmittel vorzusehen."	Was jetzt? Wird's gemacht? Muss es erneut eingereicht werden? Sind die Gelder da????
53	BE 0200/17/18	Werterhaltung Schule	Schule Connewitz- Herstellung des Werkraums	umgesetzt 2017	
54	BE 0202/17/18	Werterhaltung Schule	Schule Connewitz- Sanierung Mädchentoilette	Stand 18.06.2018 - Umsetzung ab Sommerferien 2018 bis zum Oktober 2018	
55	BE 0204/17/18	Werterhaltung Schule	84. Schule - Fußbodenerneuerung	Stand Januar 2018 umgesetzt - "Befindet sich in Bearbeitung, Freigabe Winterferien"	???
56	BE 0205/17/18	Werterhaltung Schule	84. Schule - Erneuerung der Beleuchtung	Stand 17.05.2018 - umgesetzt	
57	BE 0207/17/18	Werterhaltung Schule	84. Schule - Malerarbeiten	Stand 28.05.2018 - in Arbeit - weitere Malerarbeiten werden in den Sommerferien 2018 umgesetzt	aktueller Status?
58	BE 0211/17/18	Werterhaltung Schule	Heinrich-Pestalozzi- Schule - Trockenlegung Keller	umgesetzt Januar 2018	

59	BE 0223/17/18	Werterhaltung Schule	Schule am Weißeplatz - Trockenlegung Keller	Stand 04.06.2018 - umgesetzt	
60	BE 0238/17/18	Werterhaltung Schule	3. Schule - Außensportanlage (mittlerweile: Kurt-Masur-Schule)	umgesetzt 2017	
				Kann man beim Status "in Arbeit" davon ausgehen, dass schon Gewerke vor Ort sind? Oder eher nicht? Was genau bedeutet "in Arbeit?"	
				Was heißt "Realisierung ANGESTREBT?" (Gibt es schon eine Ausschreibung?)	

›

›

›

'??